

*2018 Sayıřtay Denetim Raporu'nda*  
**Kahramanmarař Bykřehir Belediyesi**

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi**

Büyükşehir Belediyesinin bazı harcama birimlerinde tahsis edilen ödenek tutarını aşan tutarda harcama yapıldığı, ödenek üstü yapılan bu harcamaya ilişkin ödenek aktarma işlemlerinin ise daha sonra yapıldığı saptanmıştır.

## *Sayıřtay Denetim Raporu'nda (2018)*

# Kahramanmarař Bykřehir Belediyesi

Belediye yevmiye kayıtlarının incelenmesinde, bazı iřlemlerde yevmiye tarihi ile iřlem tarihlerinin aynı olmadığı ve gemiř tarih verilerek yevmiye kaydı yapıldığı tespit edilmiştir.

*Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)*

# Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

**431**  
**bin ₺**

Muhasebe kayıtlarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 27.039.898,75 TL'lik borç bakiyesi bulunması gerekirken 26.608.290,94 TL'lik borç bakiyesi bulunduğu, dolayısıyla 431.607,81 TL'lik hataya sebep olduğu saptanmıştır.

*Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)*

# Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

**57**  
**taşınmaz**

Büyükşehir Belediyesine ait toplamda 57 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde, ihale edilmeksizin “İşgaliye Sözleşmesi” ile kiraya verilerek ecrimisil yoluyla işgal meşrulaştırılmaktadır.

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi**

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin [b] bendinde öngörülen şartlar oluşmadığı halde, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilen “Sosyal Yardım Amaçlı Odun Alım Kartı Alımı [Derman Kart Odun]” işinde mevzuata aykırı olarak pazarlık usulü kullanıldığı saptanmıştır.

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi**

Büyükşehir Belediyesinde anahtar teslim götürü bedel yapım ihale dokümanlarının eksik, hatalı ve çelişkili hazırlanması nedeniyle, sözleşme aşamasında teknik tariflere uygun olmayan imalatların yapılmasına ve iş artışı kapsamında ilave ödemelerde bulunulmasına sebebiyet verildiği saptanmıştır.

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)*

# Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Gerçekleştirilmesi planlanan bir yapım işinde; arsa temin edilmeden, mülkiyet, ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkıldığı, yüklenicisi ile sözleşme imzalandığı ve kendi tasarrufu altında olmayan bir arsanın Belediye tarafından yükleniciye teslim edildiği, daha sonra ilgili diğer bir idarenin yazısı üzerine işin durdurulduğu, ancak işe ilişkin herhangi bir tasfiye işleminin yapılmadığı saptanmıştır.



## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi**

Belediye tarafından ihalesi yapılan bazı yapım işlerinin yüklenicilerinin son dönemlerde gerçekleşen fiyat artışlarını gerekçe göstererek işleri durdurma yoluna gittikleri veya işe hiç başlamamayı tercih ettikleri; buna karşı Belediye tarafından herhangi bir yasal prosedürün işletilmediği tespit edilmiştir.

## *Sayıřtay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmarař Bykřehir Belediyesi**

Yapılan incelemelerde, Bykřehir Belediyesine baĐlı eřitli daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılarak szleřmeye baĐlanan bazı yapım iřlerinde ihale dokmanı ve ekleri olan proje ve teknik řartnameler ile fen ve sanat kurallarına aykırı imalatların yapıldıĐı saptanmıřtır.

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)*

# Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

İhalesi yapılan bazı yapım işlerinde proje değişikliği onayı olmadan imalat değişikliği yapıldığı, öte yandan proje değişiklikleri sonucunda yapımından vazgeçilen imalatların yerine yaptırılması öngörülen ve sözleşmede bulunmayan bazı iş kalemlerinin fiyatının tespitinde yukarıda yer alan mevzuata aykırı olarak;

- piyasa fiyat araştırmalarının Belediye tarafından yapılmayıp yüklenicinin uhdesine bırakıldığı,
- fiyat tekliflerinin yaptırılacak toplam imalat miktarı üzerinden değil, birim imalat fiyatı üzerinden alındığı,
- alınan tekliflerden en uygun olanın birim fiyat analizine dahil edilmesi gerekirken, alınan tekliflerin ortalamasının birim fiyat analizine dahil edildiği,
- alınan fiyat teklifleri için ticaret ve/veya sanayi odasından herhangi bir onay alınmadığı tespit edilmiştir.

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi**

Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan binalara ait bakım onarım giderleri gerçekleştirilirken ortaya çıkan zarar ve ziyanda yüklenici ve alt yüklenicilerin herhangi bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı ve yasal olarak yüklenicinin sorumluluğundaki zararların doğrudan Belediye bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi**

Satışı gerçekleştirilen ürünlere ait bedellerin ilgili ürün için kullanılması gereken hesaplar yerine farklı hesaplara yatırıldığı ve/veya hakediş ödemelerinin farklı hesaplardan gerçekleştirildiği;

-Banka hesap mutabakatlarına ilişkin kontrollerde;

- 1629971 No.lu Dolum hesabında 283.333,21 TL eksik bulunduğu,
- 1629773 No.lu Bilet hesabında 194.118,00 TL fazla bulunduğu,
- 2113969 No.lu Abonman Kart hesabında 214.217,63 TL fazla bulunduğu tespit edilmiştir.

## *Sayıřtay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmarař Bykřehir Belediyesi**

Belediye bnyesinde kadrolu iřçi statsnde grev yapan alıřanların birikmiř yıllık izinlerinin kullandırılmadıĐı tespit edilmiřtir.

## *Sayıřtay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmarař Bykřehir Belediyesi**

Bykřehir Belediyesi tarafından hizmet karřılıĐı olarak peřin tahsil edilmesi gereken cret niteliĐindeki gelirlerin alınmadıĐı, hizmet ifa edildikten sonra sz konusu gelirlerin tahakkuk ettirildiĐi saptanmıřtır.

## *Sayıştay Denetim Raporu'nda (2018)* **Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi**

Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabında kayıtlı bulunan ve Belediye tarafından ödenmesi gereken kamu alacaklarının süresi geçtiği halde ödenmediği, nakit yönetimi ile ödenek durumları dikkate alınmadan harcama talimatı ile bütçe giderlerinin yapıldığı görülmüştür. Hal böyle olunca, Belediyenin vadeye bağlı her türlü ödemenin zamanında yerine getirilmemesinden kaynaklı ek mali külfete katlanmak zorunda kaldığı tespit edilmiştir.